

План

мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК ГТО в МБОУ «Гимназия (цо) г. Суворова»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения мероприятия	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1	Проведение мониторинга поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	ежегодно до 30 апреля начиная с 2016 г.	Учителя физкультуры
2	Участие в реализации плана мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).	ежегодно до 1 декабря начиная с 2015 г.	Администрация школы
3	Участие в мероприятиях по обобщению и распространению опыта поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в субъектах Российской Федерации, в том числе посвященных 85-летию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	ежегодно начиная с 1 января 2016 г.	Педагогические работники
4	Участие в зимних и летних фестивалях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся	ежегодно начиная с 1 января 2016 г.	Учителя физкультуры
5	Повышение квалификации учителей физической культуры, работников школы, организаторов физкультурно-спортивной работы (в том числе волонтеров) для работы с населением по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и организация их проведения	ежегодно начиная с 2016 г.	Администрация школы
6	Информационная работа по привлечению к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	ежегодно начиная с 2016 г.	Педагогические работники